

Dodatok č. 5

k ZoD č.8/VHP/10 zo dňa 29.07.2010

NA STAVBU: Medzilaborce – Rozšírenie cintorína na ul. Cintorínskej

Čl.I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Medzilaborce Mierová 326/4 068 01 Medzilaborce
Štatutárny zástupca:	ing. Ivan Solej primátor mesta
Zhotoviteľ:	VHP, spol. s r.o. Partizánska 30 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca:	ing. František Pavlík konateľ

sa dohodli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nasledujúcej zmene základnej ZoD č. 8/VHP/10 zo dňa 29.07.2010 a dodatku č. 3 k ZoD:

Čl. IV. – mení sa:

Termín ukončenia: 12/2012

Ostatné body zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok k ZoD je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

V Medzilaborciach, dňa 30.11.2012

V Humennom, dňa 30.11.2012

Ing. Ivan SOLEJ – primátor mesta

ing. František Pavlík - konateľ