

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1398/2010

na stavbu „**Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ
na Komenského ulici v Medzilaborciach**“
uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného
zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Mesto Medzilaborce
Sídlo:	Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Zastúpený:	Ing. Ivan Solej, primátor mesta
IČO:	00 323 233
DIČ:	2021232752
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Medzilaborce
Číslo účtu:	2718627557/0200
Zhotoviteľ :	HORNEX, a.s.
Sídlo:	Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Registrácia:	OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vl. č. 2623/B
Zastúpený:	Ing. Daniel Kucej, podpredsa predstavenstva a ekonomický riaditeľ
IČO:	35 802 570
DIČ:	2020223788
IČDPH:	SK2020223788
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., Pobočka Saratovská ul. 2/A, 841 02 Bratislava
Číslo účtu:	2623023902/1100

Preambula

- Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 07.12.2010 zmluvu o dielo č. 1398/2010 na zhotovenie diela „Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ na Komenského ulici v Medzilaborciach“ v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 21.3.2011 (ďalej len „Zmluva“).
- Zmluvné strany majú záujem upraviť vzájomné vzťahy založené Zmluvou, a to predmetným dodatkom č. 2 (ďalej len „dodatok“).

I.

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela a na nevykonaní niektorých prác a dodávok pôvodne zahrnutých do rozsahu diela v celkovej cene vo výške 49.234,97 EUR bez DPH, o ktorú sa znižuje celková cena za vykonanie diela. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na úprave rozsahu diela a znížení celkovej ceny za vykonanie diela o sumu 49.234,97 EUR bez DPH.**

- 1.2 Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody sa zmluvné strany dohodli, že sa mení ustanovenie čl. 4. ods. 4.7 zmluvy, ktorého nové úplné znenie je nasledujúce:

„4.7. Zmluvná cena je:

Celková cena bez DPH:	775 345,03 €
DPH 20 %	155 069,01 €
Celková cena s DPH:	930 414,04 €.“

- 1.3 Zmluvné strany sa v súvislosti so zmenou ceny diela dohodli, že aktualizujú prílohu č. 1 zmluvy - Ocenený výkaz výmer – rozpočet tak, že v nej bude uvedená skutočná cena diela vyfakturovaná zhotoviteľom objednávateľovi a skutočný rozsah diela, ktorého sa táto cena diela týka. Nové znenie prílohy č. 1 zmluvy, ktoré podpisom tohto dodatku nahrádza jeho pôvodné znenie, je priložené k tomuto dodatku.

II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 2.2 Prílohou tohto dodatku je nové znenie prílohy č. 1 zmluvy - Ocenený výkaz výmer – rozpočet.

Medzilaborce, dňa 3.4.2013

Bratislava, dňa 26.03.2013

Objednávateľ:
Mesto Medzilaborce

Zhotoviteľ:
HORNEX, a.s.

Ing. Ivan Solej
primátor mesta
Medzilaborce

Ing. Daniel Kucej
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Príloha č. 1
Zmluva o dielo č. 1398/2010

na stavbu „Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ
na Komenského ulici v Medzilaborciach“

Objednávateľ : **Mesto Medzilaborce**
Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
IČO : 00 323 233

d ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ : **HORNEX, a.s.**
Sídlo : Agátová 4D, 841 01 Bratislava
IČO : 35 802 570

d ďalej len „zhotoviteľ“

Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Medzilaborce, dňa 3.4.2013

Objednávateľ:
Mesto Medzilaborce

Bratislava, dňa 26.03.2013

Zhotoviteľ:
HORNEX, a.s.

Ing. Ivan Solej
primátor mesta
Medzilaborce

Ing. Daniel Kucej
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ na Komenského ulici v Medzilaborciach

Objednávateľ: Mesto Medzilaborce

Zhotoviteľ: HORNEX ,a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
P 1398	Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ na Komenského ulici v Medzilaborciach			
SO 01	Stravovanie a šatne	216 113,42	43 222,68	259 336,10
SO 01.01	- Stavebné práce	80 553,53	16 110,71	96 664,24
SO 01.02	- Zateplenie fasády	28 437,66	5 687,53	34 125,19
SO 01.03	- Strecha	33 245,11	6 649,02	39 894,13
SO 01.04	- Výmena okien	24 601,27	4 920,25	29 521,52
SO 01.05	- Zariadenie kuchyne - bežné výdavky	2 831,77	566,35	3 398,12
SO 01.06	- Zariadenie kuchyne - kapitálove výdavky	6 926,63	1 385,33	8 311,96
SO 01.07	- Zdravotechnika	22 068,35	4 413,67	26 482,02
SO 01.08	- Vzduchotechnika	17 449,10	3 489,82	20 938,92
SO 02	Učebne	406 626,11	81 325,22	487 951,33
SO 02.01	- Stavebné práce	103 709,04	20 741,81	124 450,85
SO 02.02	- Zateplenie fasády	103 819,41	20 763,88	124 583,29
SO 02.03	- Strecha	40 283,81	8 056,76	48 340,57
SO 02.04	- Výmena okien	100 288,34	20 057,67	120 346,01
SO 02.05	- Dodávka IKT - bežné výdavky	11 641,28	2 328,26	13 969,54
SO 02.06	- Dodávka IKT - kapitálove výdavky	4 781,81	956,36	5 738,17
SO 02.07	- Zdravotechnika	42 102,42	8 420,48	50 522,90
SO 03	Telocvičňa a príslušenstvo	90 228,09	18 045,62	108 273,71
SO 03.01	- Zateplenie fasády	39 629,85	7 925,97	47 555,82
SO 03.02	- Strecha	29 850,16	5 970,03	35 820,19
SO 03.03	- Výmena okien	20 748,08	4 149,62	24 897,70
SO 04	Spoločenská miestnosť	62 377,41	12 475,48	74 852,89
SO 04.01	- Zateplenie fasády	21 522,53	4 304,51	25 827,04
SO 04.02	- Strecha	34 517,13	6 903,43	41 420,56
SO 04.03	- Výmena okien	6 337,75	1 267,55	7 605,30
<u>Celkom</u>		<u>775 345,03</u>	<u>155 069,01</u>	<u>930 414,04</u>