

MESTO MEDZILABORCE MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE	
Dátum 28.11.2013	
Podacie číslo: 6917/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>selekcia</i>

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 03.9.2013

uzavretej podľa ustanovení § 536
a násled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. ZHOTOVITEĽ: GASPROJEKT, spol. s r. o.
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Uhrin - konateľ
Obchodný register: Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka č. 10214/P
IČO: 36445495
DIČ: 2020023269
IČ DPH: SK2020023269
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Humenné
Číslo účtu: 2621550207 / 1100
Telefón, fax: 057/7763974
e-mail: gasprojekt@stonline.sk
- 1.2. OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Zastúpenie: Ing. Ivan Solej – primátor mesta
IČO: 003232333
DIČ: 2021232752
Bankové spojenie: VÚB Medzilaborce
Číslo účtu: 23028532 / 0200
Telefón, fax: 057/7460111
e-mail: medzilaborce@stonline.sk

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto dodatku sú práce navyiac v kotolni mestského úradu Medzilaborce v nasledovnom rozsahu:
- oprava existujúcich kotlov zn. Buderus v množstve 4 ks (výmena: ionizačných elektród, clony žhviacej elektródy, snímačov tlaku, čerpadiel, tesnenia pod žhavičom a žhviacej elektródy)
 - vyčistenie znečistených horákov jednotlivých kotlov, nastavenie kotlov po oprave komplet
 - výmena hlavného obehového čerpadla vykurovacieho systému
 - výmena poistného ventilu
 - výmena guľových ventilov DN 32 na rozvodoch ÚVK pod kotlami a DN 50 na rozdeľovačoch
 - výmena elektrických káblových rozvodov v kotolni a doregulovni
 - úprava hlavného elektrického rozvádzača v kotolni v zmysle platných STN

Článok III. CENA

- 3.1. Cena za zhotovenie predmetu dodatku je stanovená po dohode oboch zmluvných strán na sumu

2 963,00 € bez DPH, slovom: Dvetisícdeväťstošesťdesiattri eur.

K tejto cene je účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, po novele v znení zákona č. 440/2012 vo výške 592,60 €. Celková cena dodatku vrátane DPH je stanovená na sumu **3 555,60 €**, slovom: Tritisícpäťstopäťdesiatpäť eur a šesťdesiat centov.

Článok IV. ČAS REALIZÁCIE

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- začať s realizáciou v termíne: 40. týždeň 2013
- ukončiť realizáciu v termíne: 49. týždeň 2013

Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 5.2. Dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
- 5.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali.

V Humennom dňa 28.11.2013

Za objednávateľa :

V Humennom dňa 28.11.2013

Za zhotoviteľa :

Ing. Ivan Solej
primátor mesta

Ing. Marián Uhrin
konateľ