

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 29.01.2014
na stavbu: Zlepšenie turisticko-rekreačnej infraštruktúry mesta Medzilaborce

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Mesto Medzilaborce
Zastúpený: Ing. Ivan Solej, primátor
Sídlo organizácie: Mestský úrad Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Telefón: +421 577460111
IČO: 00323233
DIČ: 2021232752

MESTO MEDZILABORCE MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE	
Dátum 18. 2014	
Podpis číslo: 4891/2014	Číslo spisu:
Miesto/všetky:	Vybavuje: PL

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** PEhAES, a.s.
Adresa: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 17006572/0200
IČO: 00 155 764
DIČ: 2020517719
IČO DPH: SK2020517719
Tel: 051/7734760 Fax: 051/7722227

V zmysle predmetnej ZOD čl. XIV. bod 14.3 sa zmluvné strany dohodli na týchto zmeriach v článkoch:

IV.
Čas plnenia

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do: **do 30.09.2014**
- 4.2** Začatie prác na diele: dňom prevzatia staveniska
Dokončenie prác na diele: **do 30.09.2014**
Odovzdanie diela: **do 30.09.2014**
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia väd a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 14 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Závěrečné ustanovenia

Článok XIV. sa dopĺňa o nové body:

- 14.10 Tento dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 14.11 Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Ostatné ustanovenia týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti.

V Medzilaborciach, dňa 28.7.2014

V Ľuboticiach, dňa 29.7.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ivan Solej
primátor

.....
Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Maroš Boľanovský
člen predstavenstva a.s.