

Dodatok číslo 1 k Zmluve o dielo z 25.9.2013

Zmluvné strany:

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 323233, Ing. Ivan Solej, primátor (ďalej len objednávateľ)

a

L-K STAV s.r.o., Mierová 5157/83, 066 01 Humenné, IČO: 47 373 571, Ing. Jozef Kapral, Jura Lancoš, konatelia (ďalej len zhotoviteľ)

Zhotoviteľ s objednávateľom sa po žiadosti zhotoviteľa (z dôvodu, že pre technické prekážky nie je reálne dokončiť dielo v pôvodnom termíne) dohodli, že sa mení čas plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie viacúčelovej vodnej nádrže tak, že zhotoviteľ zrealizuje dielo v plnom rozsahu a presne podľa projektovej dokumentácie najneskôr do 31.12.2020. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi plnú súčinnosť k dokončeniu diela vrátane zabezpečenia prístupu k predmetu realizácie diela a plochy pre odloženie prebytočného materiálu.

V Medzilaborciach, 28.10.2014

L-K STAV s.r.o.

.....
objednávateľ
Ing. Ivan Solej, primátor

.....
zhotoviteľ
Ing. Jozef Kapral, konateľ
Jura Lancoš, konateľ