

## **Dodatok č. 2 Zmluva o dielo**

**uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
na zhotovenie a dodanie stavby**

**„Obnova bytového domu súp.č. 829, Ul. Májová, Medzilaborce“**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Medzilaborce</b>
<b>Sídlo:</b>	Mestský úrad Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
<b>Zastúpený:</b>	Ing. Vladislav Višňovský – primátor mesta
<b>IČO:</b>	00 323 233
<b>DIČ:</b>	2021232752
<b>Bankové spojenie:</b>	VÚB pobočka Medzilaborce
<b>IBAN:</b>	SK48 0200 0000 00023028532

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>FEDKAR s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Lastomírska 8 071 01 Michalovce
<b>Zastúpený:</b>	Ing. Peter Fedor – konateľ Ing. Juraj Karch - konateľ
<b>IČO:</b>	36 595 560
<b>DIČ:</b>	2022034520
<b>IČ DPH:</b>	SK2022034520
<b>Bankové spojenie:</b>	ČSOB, a.s., pobočka Michalovce
<b>Číslo účtu:</b>	SK06 7500 0000 0040 0250 0074
<b>Zapísaný v obchodnom registri:</b>	Okr. súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 16826/V, oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Čl. I Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo zo dňa 1.08.2016 predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na diele : „ Obnova bytového domu súp. Č. 829, Ul. Májová , Medzilaborce “ .
- 1.2 V súvislosti s rozhodnutím Štátneho fondu rozvoja bývania o neposkytnutí podpory na obnovu bytového domu vznikla potreba úpravy realizácie diela . Na základe tejto skutočnosti uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č.2 ku Zmluve.

**Čl. II**  
**Predmet dodatku**

Čl. III Čas a miesto plnenia, bod 3.1 sa mení, nové znenie bodu:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že časť predmet zmluvy zrealizuje v nasledovných termínoch:

**Termín začatia:** 7 dní od odovzdania staveniska  
**Termín ukončenia:** 30.06.2018

**Čl. III**  
**Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú stranu.

V Medzilaborciach, dňa

V Michalovciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Vladislav Višňovský – primátor mesta

.....  
Ing. Peter Fedor - konateľ  
Ing. Juraj Karch - konateľ