

2018/156

MESTO MEDZILABORCE MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE	
Dátum:	dd. 11. 2018
Číslo zaznamu:	5011/18 Č. 2018/LA&MLC 203/131
Prílohy:	Vybavuje: uzavretá podľa § 536 anasl. Obchodného zákonníka

Dodatok č. 1

na zhotovenie a dodanie stavby

„Zateplenie kultúrneho domu“

Objednávateľ: Mesto Medzilaborce
Sídlo: Mestský úrad Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Zastúpený: Ing. Vladislav Višňovský – primátor mesta
IČO: 00 323 233
DIČ: 2021232752
Bankové spojenie: VÚB banka, pobočka Medzilaborce
Číslo účtu: SK09 0200 0000 0016 2175 9954

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: TIMOTI s.r.o.
Sídlo: J. Hollého 1, 071 01 Michalovce
Zastúpený: Alexander Černega - konateľ
IČO: 36 186 031
DIČ: 2020039494
IČ DPH: SK2020039494
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK71 1100 0000 0026 2874 6077

Zapísaný v obchodnom registri: Okres. súdu Košice I, vložka č. 10515/V, oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvorili Dodatok č. 1, z dôvodu zmeny rozpočtu (príloha č.1) k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15.08.2017 (ďalej len zmluva) v súlade s Čl. IV Cena za dielo, bod 4.2 Zmluva je vyjadrená v eurách, na predmet zmluvy :

**„Zateplenie kultúrneho domu“
Ktorým sa mení článok IV. Cena za dielo bod 4.2:**

Pôvodné znenie :

Článok IV. Cena za dielo, bod 4.2 Zmluvná cena je vyjadrená v eurách:

4.2.1 Zmluvná cena bez DPH	87 652,71 €
4.2.2 DPH	17 530,54 €
4.2.3. Zmluvná cena vrátane DPH	105 183,25 €

Cena zákazky zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky podľa uvedeného v projektovej dokumentácii a v rozsahu rozpočtu.

Na základe:

Zmeny rozpočtu – výkaz výmer, sa znižuje celková cena diela a

mení sa na :

Nové znenie :

Článok IV. Cena za dielo, bod 4.2 Zmluvná cena je vyjadrená v eurách:

4.2.1 Zmluvná cena bez DPH	86 967,92 €
4.2.2 DPH	17 393,58 €
4.2.3. Zmluvná cena vrátane DPH	104 361,50 €

Cena zákazky zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky podľa uvedeného v projektovej dokumentácii a v rozsahu rozpočtu.

- ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 15.08.2017 nedotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.08.2017 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa
- Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 15.08.2017 sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Medzilaborciach, dňa **22. NOV. 2013**

V Michalovciach, dňa **22. NOV. 2013**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Vladislav Višňovský

.....
Alexander Černega

primátor mesta

konateľ