

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.
Obchodné meno: **Mesto Medzilaborce**
Sídlo: MsÚ Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Štatutárny orgán: Ing. Vladislav Višňovský – Primátor mesta
IČO: 00323233
DIČ: 2021232752
IBAN: SK48 0200 0000 0000 2302 8532
Telefón: +421 57/7460111
E-mail: medzilaborce@stonline.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.
Obchodné meno: TIMOTI s.r.o.
Sídlo: J. Hollého 1, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: Alexander Černega - konateľ
IČO: 36 186 031
IČ DPH: SK2020039494
Zapísaný: v Obchodnom registri Okr. Súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 10515/V
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., IBAN: SK71 1100 0000 0026 2874 6077
Telefón: 056/642 42 78
E-mail: timoti .mi@stonline.sk
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo zo dňa 14.09.2018 predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na diele : „**Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti**“ .
- 1.2 V súvislosti s požadovanou zmenou a doplnením výkazu výmer vznikla potreba úpravy ceny diela . Na základe tejto skutočnosti uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo . Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku č.2.

Čl. II Predmet dodatku

Čl. 4 Cena diela , body 4.1 a 4.2 sa menia, nové znenie bodov :

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. zmluvy o dielo vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer . Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve.

4.2.	Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
	cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	66 668,09 EUR
	hodnota DPH 20 %	13 333,62 EUR
	cena celkom vrátane DPH	80 001,71 EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú stranu.

Príloha č.1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer)

V Medzilaborciach, dňa 26.04.2019

V Medzilaborciach, dňa 26.04.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

Alexander Černega
konateľ