

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/ 2019
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: **Mesto Medzilaborce**
Sídlo: MsÚ Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Štatutárny orgán: Ing. Vladislav Višňovský – Primátor mesta
IČO: 00323233
DIČ: 2021232752
Bankové spojenie: VÚB pobočka Medzilaborce
IBAN: SK48 0200 0000 0000 2302 8532
Telefón: +421 57/7460111
E-mail: info@medzilaborce-urad.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: DREAL STAV s.r.o.
Sídlo: Andyho Warhola 195/28, 06801 Medzilaborce
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Černega
IČO: 50378163
IČ DPH: SK 2120375631
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo: 33622/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 32 1100 0000 0029 4802 8584
Telefón: 0903 561 386
E-mail: drealstav@gmail.com
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo č. 2/2019 zo dňa 5.06.2019 predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na diele : **„Výstavba MŠ na Zámočnickej ulici - II.etapa stavebných prác “** .
- 1.2 V súvislosti so zmenou zodpovedného zástupcu zhotoviteľa počas zhotovovania diela vznikla potreba uzatvorenia Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo .

Čl. 2. Predmet plnenia

Čl. 2 Predmet plnenia , bod 2.5, písm. c) sa mení, nové znenie bodu :

c) Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, ktorým je stavbyvedúci pre pozemné stavby, podľa ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži podľa čl. 1. Meno zástupcu zhotoviteľa je Ľubomír Suško.

Čl. 3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné body a dojednania Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú stranu.

V Medzilaborciach, dňa 31.07.2019

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Ivan Černega

konateľ

Ing. Vladimír Višňovský

primátor mesta