

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 12-02-24/10
(ďalej aj „dodatok“)

Zmluvné strany:

Obchodné meno: **Mesto Medzilaborce**
Sídlo: Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
IČO: 00323233
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Solej, primátor
Bankové spojenie, č. účtu: VÚB, 23028532/0200
č. tel.: 057/7460111, č. faxu: 057/7460131
(ďalej len objednávateľ)

a
Obchodné meno: **PKB invest, s. r. o.**
Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PhDr. Ján Bync, konateľ
Oprávnený rokovať v technických veciach: Ing. Marián Husovský, riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prešov
IČO: 36 461 733
DIČ: 202 000 7275
č. tel.: 051/77 208 30, č. faxu: 051/759 7122
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka č.: 11708/P
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 24.6.2010 Zmluvu o dielo č. 12-02-24/10 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Medzilaborce – Areál priateľstva“ (ďalej aj „zmluva“). Na základe potreby vykonať navyše práce a dodať navyše materiál sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto

d o d a t k u:

- 1) Do čl. 3 Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 3.1 a), ktorý znie nasledovne: „Predmetom zmluvy je aj uskutočnenie navyše prác a dodávka navyše materiálu v zmysle nasledovných príloh tohto dodatku:
 - a) Krycieho listu rozpočtu s uvedeným názvom objektu: SO 01 – Zázemie pre amfiteáter – navyše práce,
 - b) Rekapitulácie rozpočtu pre objekt: SO 01 – Zázemie pre amfiteáter – navyše práce,
 - c) Rozpočtu pre objekt SO 01 – Zázemie pre amfiteáter – navyše práce.
- 2) Čl. 4, bod 4.1 sa mení tak, že znie nasledovne: „Lehota realizácie predmetu zmluvy je najneskôr do 5.6.2011.“
- 3) Čl.4 - zrušuje sa bod 4.11.

[Signature]

4) Čl. 5 - do bodu 5.2. zmluvy sa dopĺňa bod 5.2.a, ktorý znie nasledovne:

„ 5.2.a Celková zmluvná cena za práce a materiál navyiac:

cena spolu za práce a materiál navyiac bez DPH	266 074,17 EUR
hodnota DPH pri 20 % je	53 214,83 EUR
celková zmluvná cena za práce a materiál navyiac vrátane DPH	319 289,- EUR

”

5) Čl. 6 - dopĺňa sa nový bod 6.13, ktorý znie nasledovne:

„ 6.13 Cena prác navyiac a materiálu navyiac podľa bodu 5.2.a tejto zmluvy bude zaplatená na základe faktúry zhotoviteľa so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ zaplatí cenu prác a materiálu navyiac z vlastných prostriedkov.“

6) Čl. 11 – dopĺňa sa nový bod 11.5. takto:

„11.5. Pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním navyiac prác a navyiac materiálu podľa tohto dodatku je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny za práce a materiál navyiac uvedenej v bode 4 tohto dodatku za každý celý deň omeškania.“

7) Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

8) Tento dodatok vrátane príloh podľa bodu 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

9) Tento dodatok sa vyhotovuje v siedmich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ tri vyhotovenia.

10) Zmluvné strany sa dohodli na zmene Harmonogramu prác, ktorého zmenený text je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

11) Tento dodatok je účinný dňom jeho podpísania a meniť ho možno len písomne prejavenu vôľou oboch zmluvných strán. Obe zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na základe svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Prešov 15.3.2011

Za zhotoviteľa:

PhDr. Ján Bynec
konateľ



Medzilaborce 24.3.2011

Za objednávateľa:



Ing. Ivan Solej
primátor

Handwritten signatures at the bottom of the page.