

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1398/2010

na stavbu „**Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ
na Komenského ulici v Medzilaborciach**“
uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného
zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákoníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Mesto Medzilaborce
Sídlo:	Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Zastúpený:	Ing. Ivan Solej, primátor mesta
IČO:	00 323 233
DIČ:	2021232752
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Medzilaborce
Číslo účtu:	2718627557/0200
 Zhotoviteľ :	 HORNEX, a.s.
Sídlo:	Agátová 1, 841 01 Bratislava
Registrácia:	OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vl. č. 2623/B
Zastúpený:	Ing. Oto Hornáček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ladislav Ježo, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
IČO:	35 802 570
DIČ:	2020223788
IČDPH:	SK2020223788
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., Pobočka Saratovská ul. 2/A, 841 02 Bratislava
Číslo účtu:	2623023902/1100

sa z dôvodu zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 % účinnej od 01.01.2011
na základe zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty,
dohodli na uzavretí nasledujúceho dodatku, ktorým menia Zmluvu o dielo č. 1398/2010
uzavretú dňa 07.12.2010 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

I.

Zmeny zmluvy

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia čl. 4. ods. 4.7 zmluvy, ktorého nové úplné znenie je nasledujúce:

„4.7. Zmluvná cena je:	
Celková cena bez DPH:	824 580,00 €
DPH 20 %	164 915,98 €
Celková cena s DPH:	989 495,98 €.“

1.2 Zmluvné strany sa v súvislosti so zmenou sadzby DPH dohodli, že v prílohe č. 1 zmluvy - Ocenený výkaz výmer – rozpočet – aktualizujú časť tzv. rekapitulácia objektov stavby tak, aby v nej bola vyčíslená DPH v sadzbe 20 %. Nové znenie

tzv. rekapitulácie objektov stavby z prílohy č. 1 zmluvy, ktoré podpisom tohto dodatku nahrádza jeho pôvodné znenie, je priložené k tomuto dodatku.

II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 2.2 Prílohou tohto dodatku je nové znenie rekapitulácie objektov stavby z prílohy č. 1 zmluvy - Ocenený výkaz výmer – rozpočet.

Medzilaborce, dňa 21. 3. 2011

Bratislava, dňa 15.03.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Ing. Ivan Solej
primátor mesta
Medzilaborce

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Ing. Oto Hornáček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Ježo
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ