

Dátum 27. 11. 2013

Podacie číslo: 6983/2013

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: sekretariát

Dodatok č.1

k zmluve o realizácii

Rekonštrukcia plochých striech na objektoch M.Ú. Medzilaborce s.č.326 a na budove
s.č.828

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zhotoviteľ : Dušan Lizák
Adresa : Nešporova 22
036 01 Martin
Zástupca vo veciach technických: Ing. Zdenko Kubáň
IČO : 17849586
Bankové spojenie : SLSP – Martin
Číslo účtu : 0061347155/0900
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Firmy, vložka č: 132/L

Objednávateľ : Mesto Medzilaborce
Adresa : Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Solej, primátor mesta
Bankové spojenie : VUB pobočka Medzilaborce
Číslo účtu : 23028532/0200
IČO : 00323233

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok nasledujúceho znenia:

I.

Zmena ceny diela

Čl. 4 Cena predmetu plnenia

Konečná cena za prevedenie diela : Rekonštrukcia plochej strechy na objekte budova M.Ú.
Medzilaborce s.č. 326

	1 201,91 €
DPH 20 %	240,38 €

SPOLU v EUR **1 442,29 €**

Konečná cena za prevedenie diela : Rekonštrukcia plochej strechy na objekte budova s.č. 828

	3 368,58 €
DPH 20 %	673,72 €

SPOLU v EUR **4 042,30 €**

Konečná cena s DPH dohromady je 5 484,59 € s DPH

sa mení na základe navyiac vykonaných prác na streche – budova M.Ú. Medzilaborce s.č. 326 / 23,75 m2 hydroizolácie / následovne:

	1 406,86 €
DPH 20 %	281,38 €

SPOLU v EUR 1 688,24 €

Konečná cena za prevedenie diela : Rekonštrukcia plochej strechy na objekte budova s.č. 828

	3 368,58 €
DPH 20 %	673,72 €

SPOLU v EUR 4 042,30 €

Nová cena: **5 730,54 € s DPH**

Čl. 6 Fakturácia

- 6.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ustanovení zákona č. 18/96 Z.z. o cenách ako zmluvná cena, vo výške 5 484,59 €.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu 1 484,59 € do 14 dní od dátumu doručenia faktúry. Zvyšnú sumu t.j. 4 000,00 € sa objednávateľ zaväzuje uhradiť v štyroch rovnomerných mesačných splátkach pričom hodnota jednej splátky predstavuje 1 000,00 €.

sa mení na základe navyiac vykonaných prác na streche – budova M.Ú. Medzilaborce s.č. 326 / 23,75 m2 hydroizolácie /:

- 6.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ustanovení zákona č. 18/96 Z.z. o cenách ako zmluvná cena, vo výške 5 730,54 €.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu 1 484,59 € do 14 dní od dátumu doručenia faktúry. Zvyšnú sumu t.j. 4 245,95 € sa objednávateľ zaväzuje uhradiť v štyroch mesačných splátkach nasledovne: 3 x 1 000,00 € a 1 x 1 245,95 €.

Záverečné ustanovenia


- 1) Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 2) Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
- 3) Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Martine, dňa: 12.11.2013

Zhotoviteľ:



V Medzilaborciach, dňa: 12.11.2013

Objednávateľ:

