

DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 12.09.2011 (ĎALEJ AKO „DODATOK Č. 3“)

1. MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

So sídlom: Hradná 3, 841 10 Bratislava
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 28689/B
 Osoba oprávnená konať: Martin Kelemen, konateľ
 IČO: 35 856 599
 IČ DPH: SK2021726850

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

a

MESTO MEDZILABORCE MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE	
Dátum 18.1.2013	
Podacie číslo: 202/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

2. Mesto Medzilaborce

So sídlom: Mierová 329/4, 068 01 Medzilaborce
 IČO: 00 323 233
 zastúpené na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 29.06.2009 v znení jej dodatkov spoločnosťou:

MH Invest, s.r.o.

So sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 44056/B
 Osoba oprávnená konať: Ing. Dana Tomičová, konateľ
 IČO: 36 724 530
 IČ DPH: SK2022302931

(ďalej ako „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Priemyselná zóna Medzilaborce – Mierová, stavebné práce, úpravy a inžinierske siete“ uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 12.09.2011 (ďalej ako „Zmluva“) nasledovne:

Článok I Zmeny Zmluvy

1. V Článku 5 Zmluvy s názvom „Cena diela“ s odvolaním sa na bod 5.3 tejto ZoD mení sa bod 5.5 a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:

„5.5 Celková cena za kompletne zrealizované dielo:

Celková cena diela bez DPH:	764 940,79
DPH 20%	152 988,16

Spolu s DPH: 917 928,95“

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 zostávajú týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Zhotoviteľa a dva (2) pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmeny vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3 vyjadrujú vôľu zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré by ho robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených konať.

V Medzilaborciach, dňa 21.12.2012

Mesto Medzilaborce
Ing. Ivan Solej, primátor

V Bratislave, dňa 21.12.2012

MH Invest, s.r.o.
Ing. Dana Tomičová, konateľ

V Bratislave, dňa 21.12.2012

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Martin Kelemen, konateľ