

2017/125

ZoD č. ...

MESTO MEDZILABORCE	
SAMOSPRÁVA MESTA MEDZILABORCE	
Dátum:	9.10.2017
Číslo záznamu: 5013/17	Číslo spisu: LA ZMLU 2017 00122/1
Prílohy:	

Dodatok č.1 Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
na zhotovenie a dodanie stavby

„Obnova bytového domu súp.č. 829, Ul. Májová, Medzilaborce“

Objednávateľ:**Sídlo:****Zastúpený:****IČO:****DIČ:****Bankové spojenie:****IBAN:****Mesto Medzilaborce**

Mestský úrad Medzilaborce

Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Ing. Vladislav Višňovský – primátor mesta

00 323 233

2021232752

VÚB pobočka Medzilaborce

SK48 0200 0000 00023028532

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:**Sídlo:****Zastúpený:****IČO:****DIČ:****IČ DPH:****Bankové spojenie:****Číslo účtu:**

Zapísaný v obchodnom registri: Okr. súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 16826/V, oddiel Sro

FEDKAR s.r.o.

Lastomírska 8

071 01 Michalovce

Ing. Peter Fedor – konateľ

Ing. Juraj Karch - konateľ

36 595 560

2022034520

SK2022034520

ČSOB, a.s., pobočka Michalovce

SK06 7500 0000 0040 0250 0074

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I**Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo zo dňa 1.08.2016 predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na diele : „ Obnova bytového domu súp. Č. 829, Ul. Májová , Medzilaborce “ .
- 1.2 V súvislosti s rozhodnutím Štátneho fondu rozvoja bývania o neposkytnutí podpory na obnovu bytového domu vznikla potreba úpravy realizácie diela . Na základe tejto skutočnosti uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č.1 ku Zmluve.

Čl. II**Predmet dodatku**

Čl. III Čas a miesto plnenia, bod 3.1 sa mení, nové znenie bodu:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že časť predmet zmluvy zrealizuje v nasledovných termínoch:

Termín začatia: 7 dní od odovzdania staveniska

Termín ukončenia: 31.12.2017

Čl. IV Cena za dielo , bod 4.2 sa mení, nové znenie bodu:

Zmluvná cena je vyjadrená v eurách:

4.1.1. **Zmluvná cena bez DPH** 56 701,45 €

4.1.2. **Zmluvná cena vrátane DPH** 68 041,74 €

Cena zákazky zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu ktorý je prílohou dodatku .

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú stranu.

V Medzilaborciach, dňa 9.10.2017

V Michalovciach, ,

C

Ing. Vladislav Višňovský – primátor mesta

Ing. Peter Fedor- konateľ
Ing. Juraj Karch - konateľ