

OTIS

OTIS⁵²⁰
OTIS Výtahy s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava 3

| | |
|---|------------|
| Mesto Medzilaborce | 23.10.2018 |
| OTIS Výtahy, s.r.o. | |
| Vajnorská 100/A (Polus Tower I) | |
| 831/04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | |

2018/134

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

číslo zmluvy zhotoviteľa: G3NF291B_G3KEG060

na akciu "Mesto Medzilaborce - osobný výťah"

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z., § 536 a nasl. v platnom znení

Článok I.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

Názov: Mesto Medzilaborce
Sídlo: Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 23028532/0200
IBAN/ BIC: SK48 0200 0000 0000 2302 8532 / SUBASKBX
IČO: 00323233
IČ DPH: 2021232752
Zastúpený: Ing. Vladislavom Višňovským, primátorom mesta
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvných: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta - tel. 057/7460111
vo veciach technických: Ing. Anton Sabo, tel. 0917969039
stavebný dozor: Ing. Anton Sabo, tel. 0917969039
vo veciach prevzatia diela: Ing. Anton Sabo, tel. 0917969039

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OTIS Výtahy, s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Registrový súd: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka 10405/B, zápis z 13.02.1996
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 3022116657/0200
IBAN/ BIC: SK9502000000003022116657 / SUBASKBX
IČO: 35 683 929
IČ DPH: SK2020322964, registrácia pre DPH §4
Zastúpený: Ing. Jánom Hriňom, konateľom
Michalom Striešom, Area Sales managerom - splnomocnencom
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Hriňa, konateľ
Michal Strieš, Area Sales manager / splnomocnenec, 0903 446 479
Ing. Mário Brna, obchodný zástupca, 0903 427 178
vo veciach technických: Ing. Mário Brna, tu ako sprostredkovateľ technických informácií
vo veciach montážnych: Marek Bobal, 0903 410 801
a vo veciach odovzdanie diela: projektový manažér alebo ním poverená osoba

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany tohto Dodatku týmto potvrdzujú, že **dňa 23.01.2018** medzi sebou právoplatne uzavreli **ZMLUVU O DIELO č. G3NF291B_G3KEG060**, predmetom ktorej je "dodávka a montáž 1 ks osobného výtahu nosnosť 630 kg typu GeN2 Life-Variable a výtahovej šachty do interiéru do zrkadla schodišťa" na stavbe: „Mesto Medzilaborce“, vrátane spracovania dokumentácie zhotoviteľom (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), v znení **DODATKU č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.04.2018**.
2. Zmluvné strany tohto Dodatku sa dohodli na nasledovných zmenách vyššie uvedenej Zmluvy o dielo, v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo:
 - Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami bodu 6.1 Článku VI. (Harmonogram realizácie diela) Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnom harmonograme realizácie diela:

Harmonogram realizácie diela:

- | | |
|--|----------------------|
| - Odovzdanie a prevzatie staveniska : | 17.10.2018 |
| - Zahájenie stavebných prác (priehibeň, podesty, nástupišťa): | 17.10.2018 |
| - Zahájenie elektro prác (prívod elektro z rozvádzača v „S“): | 14.11.2018 |
| - Dodávka materiálu na miesto montáže - výtahová šachta: | 14.11.2018 |
| - Montáž ocelevej konštrukcie šachty - oceľový rám: | 05.12.2018 |
| - Montáž opláštenia šachty - opláštenie: | 16.01.2019 |
| - Dodávka materiálu na miesto montáže - výtah: | 21.01.2019 |
| - Montáž výtahu: | do 28.02.2019 |
| - Nastavenie a skúšky diela autorizovanou osobou - Technickou inšpekciou SR: | 28.02.2019 |
| - Odovzdanie diela: | do 06.03.2019 |
- V Zozname príloh podľa Článku XIII. (Zoznam príloh) Zmluvy o dielo sa *Príloha č. 2: Dispozičný výkres výtahu a výtahovej šachty zhotoviteľa* nahrádza novou Prílohou č. 1 k tomuto Dodatku.

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ostatný text Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo - nedotknutý zmenami podľa tohto Dodatku - sa nemení a zostáva v platnosti v plnom rozsahu.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
4. Prílohou č. 1 tohto Dodatku je: *Dispozičný výkres výtahu a výtahovej šachty zhotoviteľa*.

V Medzilaborciach, dňa 23.10.2019

V Bratislave, dňa 16.10.2019

.....
podpis osoby oprávnenej konať
menom zhotoviteľa

.....
podpis osoby oprávnenej konať
menom objednávateľa

.....
podpis osoby oprávnenej konať
menom zhotoviteľa