

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 100/Z/10

na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok

„Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ na Duchnovičovej ulici
v Medzilaborciach“.

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi :

Objednávateľ: **Mesto Medzilaborce**

Sídlo: Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

IČO: 00323233

DIČ: 2021232752

Bankové spojenie: VUB, a.s., Medzilaborce
č.ú. 2324009051/0200

Konajúci: Ing. Ivan Solej, primátor mesta

tel.: +421 57 7460111

fax: +421 57 7460131

v ďalšom iba : **„objednávateľ“**

Zhotoviteľ: **Chemkostav, a.s.,**

K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce

Štatutárny orgán: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Ing. Stanislav Janič, podpredseda predstavenstva

Ing. Milan Dunaj, podpredseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva

Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva

IČO: 36 191 892

DIČ: 2020039780

IČ DPH: SK2020039780

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č. účtu: 1255374754/0200, ČSOB, a.s., č. účtu: 25726473/7500,
OTP Banka, a.s., č. účtu: 2337483/5200

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri pri Okresnom súde Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

v ďalšom iba **„zhotoviteľ“**

čl. I

Predmet dodatku

Dôvodom vypracovania dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 100/Z/10 bola novelizácia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2011, ktorou sa 19 percentná základná sadzba dane z pridanej hodnoty zvýšila na 20 percentnú.

I.1. Zmluva o dielo č. 100/Z/10 sa dopĺňa a upravuje nasledovne :

Bod 4.7. v čl. 4. Cena diela pôvodnej Zmluvy o dielo 100/Z/10 sa mení nasledovne :

4.7. Zmluvná cena je :

Celková cena bez DPH:	714 231,49 €
DPH 20%:	142 846,30 €
celková cena s DPH:	857 077,79 €

čl. II

Záverečné ustanovenia

- II.1 Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 100/Z/10 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia obe zmluvné strany.
- II.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010m Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- II.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k Zmluve o dielo č. 100/Z/10 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Michalovciach dňa

V Medzilaborciach dňa

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa:

.....

.....

Ing. Ivan SOLEJ
primátor mesta