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ZMLUVA O DIELO

podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zh. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov,

(dalej len ,Zmluva®).

evidencné cislo Zhotovitela: ZoD 147/2018-CS

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Objednéavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych:

(dalej len ,Objednavatel*)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
§|’d|0:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany v:

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:

- realizaCnych:

(dalej len ,Zhotovitel)

Mesto Medzilaborce

Mierova 326/4, 068 01 Medzilaborce

Ing. Vladislav ViSfiovsky - primator mesta
00323233

2021232752

VUB, a.s.

SK 48 0200 0000 0000 2302 8532

Ing. Vladislav Visnovsky - primator mesta

InZinierske stavby, a. s.

Priemyselna 6, 042 45 KoSice

predstavenstvo spolo¢nosti v zloZeni:

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balazik, MBA - ¢len predstavenstva

Ing. Juraj Serva - €len predstavenstva

31 651 402

SK2020492111

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sa,

Vlozka €islo: 240N

Ing. Marek Kozlay, riaditel zavodu Cestné stavitel'stvo

Ing. Peter Matta, ekonomicky namestnik zavodu Cestné
stavitel'stvo

Marian Adamcik - veduci RHS 455

(Objednéavatel a Zhotovitel dalej spolocne len ,Zmluvné strany“ a kazdy samostatne len ,Zmluvna strana‘)

za nasledovnych podmienok:

Clanok!.

M VT WV des o u Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskuto€nenie stavebnych prac:
..RekonStrukcia miestnej komunikacie ul. Kpt. Nalepku* v rozsahu rozpoctu Zhotovitela, ktory tvori
prilohu tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.



evidenc¢né Eislo Zhotovitela: ZoD 147/2018-CS

T Clanok II.
t: v Cas plnenia K Tiy r >v  ei>e 2

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

a) Termin zaCatia vykonavania Diela: od prevzatia staveniska
b) Termin ukoncenia Diela: do 30.9.2018.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje sa Objednavatel
toto Dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Lehota pre ukoncenie Diela sa prediZzuje a Zhotovitel sa nedostava do omeSkania s plnenim terminov

podla tejto Zmluvy, najmé o dobu:

m  frvania naviac préc,

m trvania omeSkania Objednavatela s platbou alebo s plnenim inych zmluvnych povinnosti, i
poskytnutim potrebnej sucinnosti,

m  trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumozfuju realizaciu Diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

m  omeSkanie Objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inej
dokumentécie potrebnej na riadnu realizaciu Diela,

m  ak preruSenie prac bolo zavinené vySSou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitelom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkova alebo in& protipravna
¢innost' na stavenisku, ktorej vySetrenie si vyZzaduje prerusSenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

m  ak prekazky v praci zavinil Objednéavatel,

m  zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu Diela, stavebnych prac na Diele, a tym
preruSenie stavebnych prac o €as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerusit sa predlzuje
lehota vystavby na jeho dokoncenie,

m 7o zavaznych ddvodov na strane Zhotovitela.

LI Clanok IIL.
Cena

Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovu Uroven v €ase predloZenia navrhu Zmluvy aje stanovena
dohodou Zmluvnych stran v silade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaSkou ¢. 87/1996 Z. z. aje
dolozena Zhotovitelom ocenenym rozpoctom, ktory tvori prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje : 11 856,40 EUR bez DPH
2 371,28 EUR (DPH)
14 227,68 EUR vratane DPH

Dohodnuta cena za zhotovenie Diela je stanovena v zmysle rozpoc¢tu za uréenych podmienok, platna pre
dany rozsah Diela a €as plnenia. Prace budd fakturované podla skuto€ne realizovanych a zameranych
mnoZstiev.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom.

Zmluvné strany konStatujl, Ze cena Diela bola ur€ena podla podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak d6jde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
inych podkladov (najma ak budd mat vplyv na zvySenie objemov plnenia alebo na zmenu technického
rieSenia), ma Zhotovitel pravo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny Diela
je v8ak Zhotovitel povinny pouzivat obdobny spdsob cenotvorby ako pouzil pri ur€ovani zakladnej ceny.

% nE] ¢lanok IV. A la
| I I [ ] Platobné podmienky 3 SPfoK Ziif WS

Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel na zaklade faktury, ktori Zhotovitel vystavi a doruci
Objednavatelovi po vyhotoveni Diela.

Zhotovitel musi svoje prace na Diele vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne, a pritom sa musi dodrziavat poradie polozZiek a oznaCenie, ktoré je v sulade s ocenenym

_2-
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popisom prac podla tejto Zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev - vykaz vymer v cenovom
ohodnoteni.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného Objednavatelom
alebo jeho opravnenym zéastupcom, ktory supis potvrdi svojim podpisom a peciatkou Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktdry, ktora musi mat nalezitosti dafiového dokladu
v zmysle z&k. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndlezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a lehota
splatnosti bude pokracovat doru€enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej doruCenia Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktary
pripadne na defi pracovného volha alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
najblizsi nasledujlci pracovny der.

Platby budd vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na G€et Zhotovitela. Za zaplatenie faktiry sa
povaZuje pripisanie fakturovanej Ciastky v prospech G¢tu Zhotovitela.

V pripade prenosu danovej povinnosti je Zhotovitel povinny v stlade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov uviest na kazdej faktire CPA kdd pre prace a dodavky

podla tejto zmluvy: 42.11.20.

Ak je Objednavatel v omeSkani s Ghradou faktiry, mbéze Zhotovitel Uctovat Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Clanok V.
Zaruc¢na doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Zze Dielo je zhotovené podla technického zadania, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Zarucna doba na celé Dielo je 24 mesiacov a za€ina plyndt odo dfia protokolarneho odovzdania Diela
Objednéavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati Diela
zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zarucénych listov.

V Case trvania zarucnej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

a) v dosledku imyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii; alebo

b) v désledku cinnosti Objednavatela alebo tretej osoby, v doésledku nespravnej uadrzby alebo
nevykonavania Udrzby, spOsobené beznym opotrebovanim, mechanickym poSkodenim, Zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel; alebo

¢) poskodenim mechanizmami alebo G€inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
Diela, materidlmi a pracami dodanymi Objednavatelom; alebo

d) spdsobené deforméciou podlozia alebo v désledku netinosného alebo inak nevhodného podlozia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanikd. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuje.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto
¢lanku tejto Zmluvy bez zbyto€ného odkladu po jej odbornom posideni. Pri odstrariovani vady je
Zhotovitel povinny postupovat tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru
a rozsahu vady.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie
Objednavatela pri ich odstrafiovani.
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Clanok VI.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpec€nosti prace a zabezpeceni
plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zakat prace v sulade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruSeny
neopravnenymi zasahmi tretich os6b. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omesSkani po dobu zdrZania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednévatel alebo tretie
osoby, nezodpoveda za zZiadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrzanie
terminu ukoncenia Diela. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednévatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Objednéavatel zabezpeci jednotlivé vyluky a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technologie vystavby a pouzitia materidlov podla projektovej
dokumentéacie.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
predpisov o poZiarnej ochrane a BOZP.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu spolu s:

a) vytyCenym obvodom staveniska,

b) vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,

c) vyty¢enymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Ze dalSie sa na stavenisku nenachadzaju,
d) urCenim skladky na ulozenie vybdranych hmét a do€asnej medziskladky materiélu,

e) urCenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na naklady Objednavatela.

Zhotovitel je povinny odo drfia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi Zmluvni stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.
Stavebny dozor Objednéavatela bude vykonavat osoba, ktord na to ma potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani Diela).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuSkach
podmieriuju prevzatie Diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany ihned po skon&eni stavebnych prac
a dodavok na zéklade vyzvy Zhotovitela.

Ak sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektora
z tychto osdb bezddvodne odmietne spolupdsobit’ pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati Diela alebo
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ho odmietne podpisat, vykona sa ohliadka Diela aj bez ich UCasti a Dielo sa povazuje za odovzdané
drfiom vykonania ohliadky.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati Diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi,
nebrania plynulej a bezpec€nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' vyhlasuje, ?e ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu podla Clanku I. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit poCas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia.

Clanok VL.
VysSSia moc

Pre Gcely tejto Zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, zivelné pohromy, poveternostné podmienky atd'.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$3ej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat’ na vySSiu moc, poziada druht stranu o Upravu tejto Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo odstipit od
tejto Zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom dorucenia oznamenia druhej strane.

Clanok Vill.
Ostatné ustanovenia

Objednéavatel a Zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné atechnické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto informéacie
nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ak je Zhotovitel v omeSkani s terminom ukonéenia Diela o viac ako 10 pracovnych dni z dévodov na
strane Zhotovitela, mbZe Objednavatel GcCtovat Zhotovitelovi zmluvnla pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
diela za kazdy defi omeSkania, maximalne vSak do vysky 10% z ceny diela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat' vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadit’ sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto Zmluvy odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto Zmluvy sa povaZzuje:
a) omeskanie s thradou faktur Objednavatelom o viac ako 30 dni;
b) omeskanie s dokoncenim diela o viac ako 30 dni.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prédc na Diele z dévodov na strane
Objednéavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernu Cast ceny diela a néklady, ktoré Zhotovitelovi
vznikli v savislosti s doCasnym prerusenim alebo zastavenim prac na Diele.

Clanok IX. n
k—.i;,,vi—>virl = z, « s - ﬁ _ )
a. t y. . averecne ustanovenia f y V. mfc*TX

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie si stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplinky tejto Zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma Zmluvnymi stranami.
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Prava a povinnosti tejto Zmluvy predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch Zmluvnych
stran.

Tato Zmluva nahradza vSetky doterajSie zavazky Zmluvnych strén, tykajuce sa vyhotovenia Diela
v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh vratane.

V pripade, ak sa neskdr stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonatelné, nema
takato neplatnost alebo nevykonatelnost niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy vplyv na platnost a
vykonatelnost' ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany st v takomto pripade povinné bez
zbytocného odkladu uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola vbla Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach

tejto Zmluvy zachovana.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit’ vSetky zmeny Udajov dbleZitych pre bezproblémové pinenie
tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Prilohou tejto Zmluvy je rozpocet Zhotovitela.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Tato Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Medzilaborce dna KoSice dia
Objednavatel’: 7nfttni/ifo
w Vv f

InZinierske stavby, a.s.
Sprava spolo€nosti
Priemyselna 6, 042 45 KoSice
91 -100-01



