
eÔO/P,

Dodatok č. 1
luve o dielo č.

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Telefón:
E-mail:

Mesto Medzilaborce
MsÚ Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce 
Ing. Vladislav Višňovský -  primátor mesta 
00323233 
2021232752
VÚB pobočka Michalovce 
SK48 0200 0000 0000 2302 8532 
+421 57/7460111 
medzilaborce@stonline.sk

(ďalej v texte aj ako „objednávate!"

a

Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
IČ DPH:

Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
Námestie sv. Michala, 919 30 Jaslovské Bohunice 
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA 
34 109 960 
SK2020393012

Zapísaný:
Bankové spojenie:
Telefón:
E-mail:
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ"

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, vložka č.: 688/T 
IBAN:SK5602000000003286229153 
033/55 92 122 
chvb@chvb.sk

Na základe vzájomnej dohody z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných podmienok v mesiacoch 
november 2017 až apríl 2018 ako aj prípravy staveniska na realizáciu diela ( odstránenie existujúcich 
stavebných konštrukcií na mieste realizácie ) uzatvárajú Dodatok č. 1 nasledovného znenia:

ČI. 3. Čas plnenia diela bod 3.1 sa mení na text nasledovného znenia :

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. 
2 tejto zmluvy v termíne do 1.11.2018 podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác 
a dodávok v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre 
zhotoviteľa.

Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram 

V Medzilaborciach, dňa

Za o bied dáva teľa:

V Košiciach, dňa 

Za zhotovitelV/íl

1— / —7F7 v& tm m  a*
Ing. Vladislav Višňovský 
Primátor mesta

Ing. Jarosla; 
Konateľ

mailto:medzilaborce@stonline.sk
mailto:chvb@chvb.sk
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Názov vlohy

Materská škola na ul. Zámočníckej, Medzilaborce 
SO 01 Mater tká ikola

01.01 ASR
Práce a dodávky HSV

1 • Zemné práce

2 - Zakladanie
3 • Zvislé a kompletne konštrukcie

4 • Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie
6 - Opravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 • Ostatne konštrukcie a práce-búranie 

99 • Presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV

711 • Izolácie proti vode a vlhkosti 

713 • Izolácie tepelné

762 Konštrukcie tesárske
763 • Konštrukcie • drevostavby

764 • Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukciedoplnkové kovové 

771 • Podlahy z dlaždíc

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokoníovácie práce a obklady

783 - Dokoníovácie práce - nátery

784 Dokoočovacie práce • malty 
Práce a dodávky M

33-M • Montáže dopr.zariad.sklad./ar.a váh

01.02 eu
Práce HSV

Ostatné práce

M-21 Elektromontáže

M-22 Montáž oznamovacích a signál, zariader

01.03 - ZTI
Práce a dodávky HSV

1 - 2emné práce 

4 • Vodorovné konštrukcie 

Práce a dodávky PSV 

713 • Izolácie tepelné

721 • Zdravctech. vnútorná kanalizacia

722 • Zdravctechnika • vnútorný vodovod 

725 • Zdravctechnika • zariaď. predmety

01.04 - ÚVK * VZT 

Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

6 • Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 ■ Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
99 • Presun hmôt HSV 

Práce a dodávky PSV 

713 • Izolácie tepelne 

722 • Zdravotechnika - vnútorný vodovod

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

734 • Ústredné kúrenie, armatúry.

735 • Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 
784 - Dokonôovacie práce - malty

SO 02 • Elektrická prípojka 

Práce a dodávky M 

21-M ■ Elektromontáže 

46 M • Zemné práce pri extr.mont.prácach 

SO 03 - Vodovodná prípojka 

Práce a dodávky HSV

4 • Vodorovné konštrukcie 

8 • Rúrové vedenie 

99 Presun hmôt HSV 

Práce a dodávky PSV

722 • Zdravotechnika • vnútorný vodovod 

SO 04 - Kanalizačná prípojka + žumpa 

Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
4 - Vodorovne konštrukcie 

8 • Rúrové vedenie
99 - Presun hmôt HSV 

Práce a dodávky PSV

721 • Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

SO OS - Teplovodná prípojka 

Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce

8 • Rúrové vedenie 
Práce a dodávky PSV

713 • Izolácie tepelné
733 • Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

783 - Dokončovácie práce • nátery
Práce a dodávky M

46-M - Zem ne práce pri extr. mont. prácach 

SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy 
Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie
4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
99 • Presun hmôt HSV

SO 07 • Oplotenie 
Práce a dodávky HSV

1 • Zemné práce
2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
99 - Presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
SO 08 - Oetske ihrisko 

Práce a dodávky HSV

1 • Zemné prace
2 Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
99 • Presun hmôt HSV 

Prekládka verejného vodovodu 

Práce a dodávky HSV

1 • Zemné práce

4 • Vodorovné konštrukcie 

8 - Rúrové vedenie

99 - Presun hmôt HSV

210 dni 
166 dni 

166 dni 
166 dni

7 dni 
15 dni 

30 dm 

30 dm 

15 dm 

12 dm 
15 dm

7 dni 

9 dni

12 dni 

14 dni 

14 dni 

9 dni

8 dni 
6 dni 

6 dni 
19 dni 

12 dni

9 dni
10 dni 

139 dni 
19 dni

11 dni 

8 dni 

108 dni
12 dni

5 dm 
101 dní

U  dni

7 dni

9 dni

10 dm 
S dni 
16 dni 

16 dni

85 dni 

28 dni

10 dni

10 dni 
92 dni 

3S dni

9 dm

93 dni 

1S dni

3 dm

6 dm

5 dm

7 dni
7 dni 

34 dni 
34 dni

8 dni

6 dni 

S dni 

8 dni
4 dm 

3 dni 
31 dni

46 dni 
46 dni

Začiatok 

Št 5.4.18 

št 5.4.18 

$t S.4.18 
št S.4.18 

Št 5.4.18 

Št 12.4.18 

Pi 27.4.18 
Ne2/.5.18 

PO 3.9.18 

Ut 26.6.18 

Ne 8.7.18 

Po 23.7.18 
PI 27.4.18 

Ne 27.5.18 

Pi 27.4,18 
Ne 6.5.18 
Pi 18.5.18 

So 26.5 18 

So 2.6.18 

Po 11.6.18 

Ut 19.6.18 

Ne 1.7.18 

Ne 15.7.18 

Ne 29.7.18 

Ut 7.8.18 
Ut 22.S.1S 

Ut 22.S.18 
Ne 27.5.18 
Ne 27.S.18 

Ne 27.5.18

Ne 27.5.18 

Ut 5.6.18 

št 5.4.18 

št 5.4.18 

$t 5.4.18 

Po 16.4.18 
Ne 6.5.18 

Ne 6.5.18 

Ne27.S 18 

Ne 27.5.18 
Sir 15.8.18 
Ne 6.5.18 
Ne 27.5.18 

Ne 27.5 18 

Ne 8.7.18 
Po 23. 7.18 
Str 1.8.18 
Ne 6.5.18 

Ne 6.5.18 

Po 4.6.18 

Po 11.6.18 

Pi 22.6.18 

So 30.6.18 
Ne 1.7.18 

Ne 1.7.18 

Ut 7.8.18 
Po 23.7.18 

Po 23.7.18 

Str 1.8.18 

PO 23.7.18 
Ne 27.5.18 

Po 23.7.18 

Po 23.7.18 

Str 1.8.18 

Pi 10.8.18 
Pi 17.8.18 

Ne 27.5.18 

Ne 27.5.18 
Ne 27.5.18 

Po 23.7.18 

PO 23.7.18 

Str 8.8.18 

Str 1.8.18 

Št 16.8.18 

Pi 24.8.13 
Ne 27.5.18 

Ne 27.5.18 
Ne 27.5.18 

Po 23.7.18 

Po 23.7.18 
Po 30.7.18 

Ut 7.8.18 

Ut 7 8 .13 

Ut 14.8.18 

Pi 17.8.18 

Št 23.8.18 
Ne 27.5.18 

Ne 27.5.18 
Ut 7.8.18 

Ut 7.8.18 

Ut 7.8.18 
Str 15.8.18 

Ut 21.8.18 

NO 26.8.18 

Po 3.9.18 

PI 7.9.18 
Pi 7.9.18 
Pi 7.9.18 
Pi 7.9.18 

Ne 16.9.18 

PI 21.9.18 

Ne 30.9.18 
Ne 30.9.18 

Ne 30.9.18 

Ne 16.9.18 
Ne 16.9.18 
Ne 16.9.18 

Pi 21.9.18 
Po 8.10.18 

Ut 16.10.18 

Ut 16.10 18 
So 27.10.18 
Št 5.4.18 

$t S.4.18

Str 31.10.18 

Po 17.9.18
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Ut 2.10.18
So 15.9,18 

Št 20.9.18 

S0 29.9.18 

Ut2.10.18 

Ne 7.10.18 

Ne 7.10.18 

Str 31.10.18 
Str 31.10.18 

So 22.9.18 

Ut 25.9.18 
PO 15.10.18 

Ut 23.10.18 

Pl 26.10.18 
Str 31.10.18 
Ut 17.4.18 

Ut 17.4.18

SO 07 • Oplotenie

Práce a dodávky HSV

SO 08 - Detské ihrisko 
Práce a dodávky HSV

I 5 - Komunikácie

9 • Ostatne konštrukcie a práce-búranie 

f a B H a  99 - Presun hmôt HSV

Prekládka verejného vodovodu 
Práce a dodavky HSV

Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie 

¡ ■ B  8 - Rúrové vedenie

h m  99 - Presun hmôt HSV

Projekt: MŠ-Medzilaborce 1 
Dátum Str 9 5 18
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